

COMMUNE D'APACH

Extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal

Séance du 03/02/2020

Département de la
MoselleArrondissement de
Thionville - EstConseillers élus
15Conseillers en fonction
15Conseillers présents
11

Sous la Présidence de Mr GUTIERES Patrick, Maire.

Etaient présents :

	FELTZ Emilie	HUMBERT Alain
REINSBACH Joséphine	HEYD Marcel	CYRON Véronique
Van KOUWEN Wouter	WOLF Anne	RAMPONI André
		SCHROEDER Katia
		ENGELBERT Nicole

Absent avec procuration : LUCARELLI RoméoAbsent sans procuration : SCHWEITZER Jean-Marie, SCHMITT Sandrine et LELLIG Rachel

Absent excusé: LUCARELLI Roméo, SCHMITT Sandrine

Absent non excusé : SCHWEITZER Jean-Marie et LELLIG Rachel

Secrétaire de séance : RAMPONI André

Convocations distribuées le 30 janvier 2020

N° 20200203-CM02-D01

Objet : Salle PO : résultat de la 2^{ème} consultation après négociation

Le Maire rappelle les montants estimatifs pris en considération pour solliciter les subventions et rend compte des résultats des soumissions de chaque lot.

Ainsi, il s'avère que :

Lot	Travaux	Coût en € pour subv.	2 ^{ème} Estimation (archi.)	2 ^{ème} consultation (Négociée)	Options	Remarques
01	VRD Espaces verts	124'858.00	138'080.04	134'231.11		
	Option				90'220.70	Parking Nord-Est
	Option				49'936.69	Rénovation cour garderie
02	Fondations, gros-œuvre, démolition et charpente	475'466.00	550'654.00	627'350.00		
	Option				48'450.00	Mur soutèn. parking
	Charpente		42'650.00	17'650.00		
					25'000.00	Ossature bois pour façade Salle
03	Etanchéité, couverture métallique - Bardage	272'826.00	62'001.79	57'134.14		
	Option				3'339.82	Extension Nord : Toiture Végét.
	Option				3'550.72	Ext. Nord : Etanchéité parois enterrées
	Option				13'898.82	Ext. Nord : Habil. acoustique
	Option				3'289.44	Ext. Sud : Toiture végét.
	Option				46'264.28	Rénov Garderie : Toiture
	Option 1/3				53'510.65	Rénov. Salle : Bardage haut
	Option 2/3				116'367.72	Rénov. Salle : Couverture
	Option 3/3				34'715.02	Rénov. Salle : Bardage bas
04A	Menuiserie extérieure en aluminium	158'970.00	151'423.26	96'880.00		
					40'500.00	Ext. Sud : Vitrage collé
					14'448.00	Gde Salle : Châssis fixe
					63'520.00	Châssis Salle
04B	Menuiserie extérieure en bois		10'560.00	10'560.00		Estimation devis 10'500.00€
05	Méletterie, serrurerie	23'437.50	37'450.00	43'000.00		
	Option				21'500.00	Ext. Sud : Brise vue
	Option				7'000.00	Portail Garderie
	Option				23'613.00	Gde Salle : protection gaines ventil.
06	Cloisons, Doublages – Faux plafonds.	43'002.30	64'163.52	47'000.00		
	Option				24'000.00	Garderie : Panneaux acoust..

07	Menuiserie intérieure	36'902.50	61'843.45	48'500.00		
	Option				339.94	Ext. Nord : Tab. d'affichage
	Option				2'260.42	Ext. Nord : Plans vasques
	Option				4'832.59	Ext. Sud : Véture bois perforée
	Option				2'951.79	Ext. Sud : Plans vasques
	Option				2'296.68	Garderie : Meubles bas
	Option				57'138.27	Gde Salle : Véture bois perforée
	Option				1'108.70	Gde Salle : Plinthes bois
	Stores foyer (extension Sud)	5'775.00				
	Panneaux acoustiques muraux (grande salle)	24'640.00				
08	Carrelage et chapes	44'680.30	68'542.05	47'744.61		
	Option				345.00	Ext. Nord : Tapis
	Option				357.00	Garderie : Socle béton
09	Revêtements de sols souples & sportifs	69'193.00	20'043.63	14'828.80		
	Option				118'435.04	Gde Salle : Sol rénovation
	Option				1'560.40	Ext. Sud : Sous-couche acoust.
	Option				760.74	Garderie : Sous-couche acoust
10	Peinture, ravalement de façades	22'266.50	45'823.76	35'428.45		
	Option				871.13	Ext. Nord : Peinture Sol
	Option				4'739.96	Ext. Nord : Façades
	Option				5'796.10	Garderie : Façades
	Option				572.02	Gde salle : Traitement bois
	Option				6'837.12	Gde Salle : Façades
11	Electricité	103'810.00	126'200.00	123'410.86		
	Limiteur de son et sonorisation (grande salle)	3'200.00			2'300.00	
	Limiteur de son et sonorisation (extension Sud)	6'500.00				
	Option				3'677.09	Sono Gde Salle + Foyer
	Option				inclus	Sono Foyer
	Option				1'377.70	Alim. Stores Gde Salle + Foyer
	Option				inclus	Alim. Stores (sans stores !)
12	Plomberie, sanitaire, chauffage et ventilation	338'063.00	294'100.00	321'000.00		
	Option				36'256.00	Ventil. Cuisine et laverie (Voir 13)
	Sous-total (architecte) :	1'753'590.10	1'630'885.50	1'624'717.97	917'061.54	
13	Cuisine professionnelle	62'118.86		62'000.00		
14	Premier équipement	30'321.48		30'000.00		
	Sous-total (commune) :	92'440.34		92'000.00		
	TOTAL HT	1'846'030.44		1'716'717.97		
				2'633'779.51		Total général avec options

Le Maire rappelle aux membres du Conseil que dans le cadre des demandes de subventions sollicitées les montants suivants ont été confirmés jusqu'à présent :

250'561.50€	via la DETR (sur 835'205,-€HT pour tranche 1 sur 3)
360'000.00€	via le dispositif AMITER du Conseil Départemental de la Moselle
77'305.00€	via la CAF de la Moselle (sur 154'610.00€HT)
93'400.00€	via le dispositif « Rénovation énergétique des bâtiments publics et associatifs » de la Région GRAND EST
125'000.00€	via le dispositif « Soutien aux investissements des communes rurales » de la Région GRAND EST,

Soit un total partiel de subventions provisoirement établi à hauteur de 906'266.50€.

Après discussion, le Conseil décide,

1/- à l'unanimité, de confirmer son intérêt pour la réalisation du Projet de transformation, d'extension et de mise en conformité de la salle polyvalente Pierre HALLE tel qu'il a été développé jusqu'à ce jour,

2/- à l'unanimité, de ne pas valider le résultat de la deuxième consultation en raison du surcoût total prévisible pour l'ensemble des travaux nécessaires à la réalisation de l'entièreté du projet,

3/- à l'unanimité, de faire une nouvelle consultation publique en l'ouvrant à la concurrence européenne et demande expressément au Maire de prévoir une parution dans la presse locale et européenne, en plus de la parution sur le site dédié de la MATEC.

	FELTZ Emilie 	HUMBERT Alain
REINSBACH Joséphine 	HEYD Marcel 	CYRON Véronique 
Van KOUWEN Wouter 	WOLF Anne	RAMPONI André 
LELLIG Rachel 	LUCARELLI Roméo	SCHROEDER Katia 
SCHMITT Sandrine	SCHWEITZER Jean-Marie	ENGELBERT Nicole 

Pour extrait conforme au registre,
APACH, le 04/02/2020
Le Maire

 